Sprint Backlog

01. Cadastro de clientes
02. Cadastro de funcionários
03. Cadastro da ordem de serviço
04. Serviços abertos
05. Clientes Cadastrados
06. Funcionários Cadastrados
07. Serviços realizados

Sprint 1

- 01. Cadastro de clientes
- 02. Cadastro de funcionários

~		07.47.10
Descrição	Prioridade	STATUS
Cadastro de Clientes	Médio	A Fazer
Cadastro de Funcionários	Alto	A Fazer

Resultado: Foi criada as telas mas com erros encontrados na validação dos cadastros assim como erros de acesso com o banco de dados.

Descrição	Prioridade	STATUS
Cadastro de Clientes	Médio	Feito
Cadastro de Funcionários	Alto	Feito

Sprint 2

- 01. Cadastro da ordem de serviço
- 02. Serviços abertos
- 03. Clientes Cadastrados

Foi ajustado os erros de validação e de acesso encontrados nos cadastro de clientes e de funcionários.

Descrição	Prioridade	STATUS
Cadastro de Ordem de Serviço	Alto	A Fazer
Serviço Abertos	Médio	A Fazer
Clientes Cadastrados	Médio	A Fazer

Resultado: Terminada no prazo sem erros encontrados, com a criação de todas as telas especificadas na Sprint.

Descrição	Prioridade	STATUS
Cadastro de Ordem de Serviço	Alto	Feito
Serviço Abertos	Médio	Feito
Clientes Cadastrados	Médio	Feito

Sprint 3

- 01. Funcionários Cadastrados
- 02. Serviços realizados.

Descrição	Prioridade	STATUS
Funcionários Cadastrados	Médio	A Fazer
Serviço Realizados	Alto	A Fazer

Resultado: Foi feito as telas especificadas assim como implantado o sistema no servidor.

Descrição	Prioridade	STATUS	
Funcionários Cadastrados	Médio	Feito	
Serviço Realizados	Alto	Feito	

Product Owner: Antonio vinicius

Scrum Master: Guilherme Barbosa Lima

Time: Natan, Thiago Melo, Ruan Pablo

Sprints Planning

			Sprint 1				
Cadastro cliente	Responsável	Cadastro de funcionários	Responsável			Data inicio	Data termino
Mockaps	vinicuios	Mockaps	vinicuios				07/mai
Desenvolvida	Guilherme	Desenvolvida	Guilherme				
Homologada	Natan	Homologada	Natan			26/abr	
			Sprint 2				
Serviços abertos	Responsável	Cadastro de ordem de serviço	Responsável	Clientes Cadastrados	Responsável	Data inicio	Data termin
Mockaps	vinicuios	Mockaps	vinicuios	Mockaps	vinicuios		
Desenvolvida	Guilherme	Desenvolvida	Guilherme	Desenvolvida	Guilherme		19/mai
Homologada	Thiago	Homologada	Thiago	Homologada	Natan	08/mai	
						U8/mai	
			Sprint 3				
Funcionários							
Cadastrados	Responsável	Serviços realizados	Responsável			Data inicio	Data termin
Mockaps	vinicuios	Mockaps	vinicuios				31/mai
Desenvolvida	Guilherme	Desenvolvida	Guilherme				
Homologada	Ruan	Homologada	Ruan			20/mai	
						20/11101	31/11101